

Beratungsunterlage Stadt Bad Rappenau



Amt
Tiefbauamt

Berichterstatter (Amtsleiter)
Haffelder, Erich

Sachbearbeiter
Hetzler, Günter

Vorlagennummer
040/2018

Aktenzeichen
40.1.3

Beratungsfolge:	Termin	Zuständigkeit	Behandlung
Gremium Technischer Ausschuss Gemeinderat	03.05.2018 17.05.2018	Vorberatung Entscheidung	nicht öffentlich öffentlich

Vorgänge im Gemeinderat/Ausschüsse, Datum, Vorlagennummer

Gemeinderatssitzung vom 27.10.2016, Vorlagennummer 106/2016
Gemeinderatssitzung vom 23.11.2017, Vorlagennummer 124/2017

Anzahl der Anlagen: keine

Betreff:

Erschließung Baugebiet "Geisberg", 2. BA

hier: 1. Auftragsvergabe

2. Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben

Beschlussvorschlag:

1. Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, die Arbeiten für die Erschließung (Entwässerung und Straßenbau) des BG „Geisberg“, 2.BA an die Fa. Hauck Baugesellschaft mbH zum Angebotspreis von 633.825,38 € zu vergeben.
2. a) Der Gemeinderat stimmt der überplanmäßigen Ausgabe i.H.v. 65.000 € für die Straßenbaumaßnahme (HHSt. 6300-950000.681) zu.
b) Der Gemeinderat stimmt der überplanmäßigen Ausgabe i.H.v. 55.000 € für die Kanalbaumaßnahme (HHSt. 7907-900681.001) zu.

Sachverhalt:

1. Auftragsvergabe

Die Arbeiten für die Erschließung des BG Geisberg, 2.BA waren öffentlich ausgeschrieben. 8 Firmen haben sich die Unterlagen heruntergeladen, von denen 4 Firmen ein Angebot abgaben. Die Submission am 29.03.18 ergab folgendes Ergebnis:

1. Fa. Hauck, Waibstadt	633.825,38 €
2. Bieter	697.129,77 €
3. Bieter	716.286,82 €
4. Bieter	764.022,47 €

Die Kostenberechnung liegt bei 499.000 € Stand Herbst 2016 die auch die Grundlage der Mittelanmeldung 2018 war. Eine überarbeitete Kostenberechnung liegt in Höhe von 603.600 € mit Stand Herbst 2017 / Januar 2018 vor.

Zur Info: Es fand eine gemeinsame Ausschreibung mit dem ZV WVG Mühlbach statt. Kosten für die Wasserversorgung, die der Zweckverband trägt, sind im o.g. Betrag nicht enthalten.

Die Erschließungsarbeiten sollen in der Zeit von 01.06.2018 bis 26.11.2018 erfolgen.

2. Genehmigung von überplanmäßigen Mitteln

a) Für die Erschließungsmaßnahme Wohngebiet „Geisberg“ 2. BA sind im Haushaltsplan 2018 unter der Haushaltsstelle 6300-950000.681 Mittel in Höhe von 390.000 € eingeplant. Auf Grundlage des Ausschreibungsergebnisses belaufen sich die Gesamtkosten (Baukosten und Baunebenkosten, Straßenbeleuchtung) für den Straßenbau auf ca. 455.000 €. Es werden daher zusätzliche Mittel für den Straßenbau in Höhe von ca. 65.000 € benötigt.

b) Für die Entwässerung sind im Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung unter der Haushaltsstelle 7907-900681.001 Mittel in Höhe von 270.000 € eingeplant. Auf Grundlage des Ausschreibungsergebnisses belaufen sich die Gesamtkosten (Baukosten und Baunebenkosten) für den Kanalbau auf ca. 325.000 €. Es werden daher zusätzliche Mittel für den Straßenbau in Höhe von ca. 55.000 € benötigt.

Die Kostensteigerungen begründen sich im Wesentlichen auf die aktuelle angespannte Situation auf dem Baumarkt.