

# Beratungsunterlage Stadt Bad Rappenau



**Amt**  
Tiefbauamt

**Berichterstatter (Amtsleiter)**  
Haffelder, Erich

**Sachbearbeiter**  
Haffelder, Erich

**Vorlagennummer**  
105/2021

**Aktenzeichen**  
50.1.1

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Termin</b>	<b>Zuständigkeit</b>	<b>Behandlung</b>
<b>Gremium</b> Technischer Ausschuss Gemeinderat	11.10.2021 27.10.2021	Vorberatung Entscheidung	nicht öffentlich öffentlich

**Vorgänge im Gemeinderat/Ausschüsse, Datum, Vorlagennummer**  
Gemeinderat am 22.10.2020, Vorlage Nr. 086/2020

**Anzahl der Anlagen: Keine**

**Betreff:**  
**Umbau Regenüberlaufbecken RÜB Obe 14.1 in Obergimpfern**  
**hier: 1. Bereitstellung und Einplanung von weiteren Mitteln im**  
**Wirtschaftsplan 2022**  
**2. Auftragsvergabe**

**Beschluss:**

1. Der Gemeinderat stimmt der Bereitstellung und der Einplanung von weiteren Mitteln in Höhe von 460.000,-- € im Wirtschaftsplan 2022 zu.
2. Der Gemeinderat stimmt der Auftragsvergabe der Bauarbeiten für den Umbau des Regenüberlaufbeckens RÜB 14.1 in Obergimpfern an die Firma Naumann Tiefbau GmbH aus 74930 Ittlingen zum Angebotspreis von 978.424,37 € zu.

**Sachverhalt:**

**Tischvorlage TA 11.10.2021:**

**1. Bereitstellung von weiteren Mitteln im Wirtschaftsplan 2022:**

Mit GR-Beschluss vom 22.10.2020 (Vorlagen-Nr. 086/2020) wurden für den Umbau des RÜB 14.1 in Obergimpfern Mittel in Höhe von 820.000 € (Finanzhaushalt THH 1 „Abwasserbereich“ Maßnahme 1610) bewilligt.

Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan wie folgt veranschlagt 2020: 100.000 €, 2021: 170.000 €, 2022: 500.000 €.

Die Angebotseinholung hat einen deutlichen Kostenanstieg gegenüber der Kostenschätzung zum Zeitpunkt des Maßnahmenbeschlusses (GR 22.10.2020, 086/2020) gezeigt.

Für die Gesamtmaßnahme (Bau- und Baunebenkosten) werden insgesamt ca. 1.150.000,-- € benötigt. Gegenüber den bereits genehmigten Mitteln werden unter Berücksichtigung der bereits erfolgten Mittelabflüsse in 2020 (ca. 23.000 €) und der in 2021 plangemäß zur Verfügung stehenden Mittel (170.000 €) somit weitere Mittel in Höhe von ca. 460.000,-- € im Wirtschaftsplan 2022 benötigt.

Der 2021 zur Verfügung gestellte Haushaltsansatz von 170.000 € reicht kassentechnisch für die noch im Jahr 2021 anfallenden Kosten der Maßnahme aus. Im Wirtschaftsplan 2022 sind 960.000,-- € ( 500.000,-- € + 460.000,-- €) einzuplanen.

## 2. Auftragsvergabe:

Die Arbeiten zum Umbau des Regenüberlaufbeckens RÜB 14.1 in Obergimpern, waren öffentlich ausgeschrieben. 7 Firmen haben die Unterlagen angefordert und ein Angebot abgegeben. Ein Angebot musste aufgrund fehlender Nachweise von der Wertung ausgeschlossen werden.

Die Submission am 30.09.2021 mit nachfolgender Angebotsprüfung ergab folgendes Ergebnis:

1. Fa. Naumann Tiefbau GmbH	978.424,37 €
2. Bieter	1.026.655,00 € (104,9 %)
3. Bieter	1.089.061,72 € (111,3 %)
4. Bieter	1.093.966,36 € (111,8 %)
5. Bieter	1.108.689,65 € (113,3 %)
6. Bieter	1.138.480,10 € (116,4 %)

Die Auftragssumme für den Umbau des Regenüberlaufbeckens RÜB 14.1 in Obergimpern im Angebot der Firma Naumann Tiefbau GmbH aus 74930 Ittlingen beträgt 978.424,37 €. Die Kostenschätzung für die Umbauarbeiten lag bei ca. 682.000,-- € (Stand Sept. 2020) bzw. bei 885.000,-- € gemäß der im Zuge der weiteren Planungen fortgeschriebenen Kostenschätzung (Stand September 2021).

Der Preisanstieg gegenüber der Kostenschätzung begründet sich durch die seit 2020 stark gestiegenen Roh- und Baustoffpreise, was sich insbesondere in den benötigten Anlagenbauteilen für die Drosseleinrichtung und Grobstoffrückhaltung (Rechen, Stauklappe, Tauchwände, etc.) niederschlägt. Darüber hinaus musste aus statischen Gründen eine aufwändigere und somit teurere Verbauweise für die Baugrube gewählt werden. Hinzu kommt die aktuell sehr gute Marktlage im Bauwesen, welche sich insgesamt preistreibend auswirkt.

Die Ausführung der Maßnahme ist im Zeitraum von November 2021 bis Ende Juli 2022 geplant.