
Beratungsunterlage 
Stadt Bad Rappenau 

 
 

 
Amt Berichterstatter (Amtsleiter) Sachbearbeiter 

Stadtplanung Speer, Alexander 
 

Stadler, Birgit 

Vorlagennummer  Aktenzeichen 

052/2017  40.1.1 

 

 
Beratungsfolge: 

Gremium 
 

Termin  

 

Zuständigkeit 

 

Behandlung 

Technischer Ausschuss 27.04.2017 Vorberatung nicht öffentlich 
Gemeinderat 04.05.2017 Entscheidung öffentlich 
 
 

Vorgänge im Gemeinderat/Ausschüsse, Datum, Vorlagennummer 

Gemeinderat, am 24.11.2016 
 
 

 
Anzahl der Anlagen: 2 

 
 
 
 

 
Betreff: 

Verbundschule Bad Rappenau - Schulforum; Sanierung und Erweiterung 

hier: 1. Zustimmung zum Entwurf / Kostenbericht / Bauzeitenplan 
        2. Zustimmung zur Vorgehensweise in der Vergabe (Anlage 1, Anlage 2) 
 

 
Beschlussvorschlag: 

 
1. Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, die Zustimmung zum Entwurf 

/ Kostenbericht/ Bauzeitenplan 

2. Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, die Zustimmung zur  
Vorgehensweise in der Vergabe nach den in der Anlage 1 dargestellten 

Ausschreibungspaketen 
 
 
 
 

 
Sachverhalt: 
 

In der Gemeinderatssitzung vom 24.11.2017 wurde der Entwurf und die Kostenberechnung der 
Sanierung und Erweiterung des Schulforums der  Verbundschule Bad Rappenau als 
Grundlage für die Antragsstellung des Ausgleichstockes und das Baugesuch vorgestellt. 
Die in der Sitzung genannten Eckdaten des Terminplanes sind: 
 
Januar: Einreichung der Unterlagen für den Ausgleichsstock  
Februar: Einreichung der Genehmigungsplanung 
April/ Mai: Erstellung des Ausschreibungspaket1  
Juni: erste Vergaben 



Juli/August: Baubeginn 
 
 
Die Ausschreibung wurde in 4 Ausschreibungspakete aufgeteilt (Anlage 2) die dem Bauverlauf 
entsprechen. In dieser Tabelle sind auch die gerechneten Vergabewerte für die 
auszuschreibenden Gewerke eingetragen. 
In der Tabelle (Anlage 1) ist der geplante Verlauf des Planungs- und Ausschreibungsstandes 
dargestellt. 
Seitens des Zuschussgebers ist die frühzeitige Baufreigabe bereits erteilt und somit der Beginn 
der Maßnahme für den Zuschuss unschädlich. 
Der Versuch die Vergaben dem Sitzungsverlauf und den Erfordernissen der Planung und des 
Baubeginns entsprechend zu legen, hat hier diverse Schwierigkeiten ergeben. 
Das Ausschreibungspaket 1 kann bis zur Gemeinderatssitzung am 01.06.2017 als 
Tischvorlage bereitgestellt werden. 
Um den engen Bauzeitenplan einhalten zu können, müssen die aufgeführten Gewerke 
spätestens Anfang Juli vergeben werden. 
Für das Ausschreibungspaket 2 wäre ein Sitzungstermin Anfang Juli erforderlich. 
Die Verwaltung bietet dem Gemeinderat an, um den geplanten Bauverlauf dennoch zu 
ermöglichen, der Vergabe der Aufträge für das Ausschreibungspaket 2 mit den jeweiligen 
Gewerken im Vorfeld zuzustimmen. Vorausgesetzt dass die Einzelbeträge der Gewerke aus 
der Kostenberechnung nicht mehr als 15% überschritten werden und die 
Gesamtauftragssumme des Ausschreibungspaketes 2 (2.626.996,27 €) eingehalten wird. 
Die Ergebnisse würden denn in der folgenden Sitzung bekanntgegeben. 
Die Ausschreibungspakete 3 und 4 werden wieder mit der üblichen Vorlage durch den 
Ausschuss vergeben. 
 
Die Planungen werden in der Sitzung ausführlich erläutert. 
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