
Los RE-

Status

Prognose Zahlungs-

freigaben n.Abz. 

Umlage

noch zu erw. 

Ausgaben

bezahlt Restbudget

3.941.470,71 101.276,51 3.840.194,20 101.196,68 220.433,84

69.125,62 0,00 69.125,62 50.730,28

200 Abbrucharbeiten - 69.125,62 0,00 69.125,62 50.730,28

1.805.073,27 95.305,28 1.709.767,99 95.305,28 169.703,56

300 Bauendreinigung - 11.076,52 0,00 11.076,52 0,00

300 Dachabdichtungsarbeiten - 165.515,11 0,00 165.515,11 1.277,05

300 Erdbau/Gründung/Rohbau AZ 449.982,38 95.305,28 354.677,10 95.305,28 - 8.352,74

300 Estricharbeiten - 32.385,03 0,00 32.385,03 39.986,31

300 Fassadenarbeiten (WDVS) - 0,00 0,00 0,00 0,00

300 Fliesenarbeiten - 54.552,93 0,00 54.552,93 40.709,55

300 Gerüstarbeiten - 9.439,47 0,00 9.439,47 8.977,12

300 Holzbau+Fassade - 366.850,10 0,00 366.850,10 54.064,35

300 Malerarbeiten - 49.445,03 0,00 49.445,03 3.271,38

300 Parkettarbeiten - 36.226,22 0,00 36.226,22 6.447,33

300 Schließanlage - 13.090,00 0,00 13.090,00 0,00

300 Schreinerarbeiten - 392.188,30 0,00 392.188,30 17.567,97

300 Sonnenschutz - 0,00 0,00 0,00 0,00

300 Trockenbau - 51.791,78 0,00 51.791,78 1.157,27

300 Verglasungsarbeiten+Sonnenschutz - 172.530,40 0,00 172.530,40 4.597,97

941.653,47 0,00 941.653,47 0,00

400 Küche - 118.547,80 0,00 118.547,80 0,00

400 TGA - 823.105,67 0,00 823.105,67 0,00

158.391,98 0,00 158.391,98 0,00

500 Außenanlagen - 158.391,98 0,00 158.391,98 0,00

242.840,33 0,00 242.840,33 0,00

600 Ausstattung/Möblierung - 242.840,33 0,00 242.840,33 0,00

724.386,04 5.971,23 718.414,81 5.891,40 0,00

700 Baunebenkosten RE 720.773,48 5.971,23 714.802,25 5.891,40 0,00

700 Umlage - 3.612,56 0,00 3.612,56 0,00

3.941.470,71 101.276,51 3.840.194,20 101.196,68 220.433,84818.525,731.210.157,19 3.612,56 1.206.544,634.161.904,55 1.749.329,43 1.203.593,94 6.563,254.161.904,55Gesamt

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 3.612,56 0,00- -

5.971,23 714.802,25

714.802,25

3-beauftragt - 720.773,48 720.773,48 5.971,23 5.971,23 0,00 5.971,23 0,00

5.971,23 0,00 5.971,23724.386,04 5.971,23 5.971,23 0,00720.773,487

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

- - 242.840,33 242.840,33 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00242.840,33 242.840,33 0,00 0,006

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

- - 158.391,98 158.391,98 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00158.391,98 158.391,98 0,005

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00- 823.105,67 823.105,67- 

0,00 0,000,00 0,00 0,00118.547,80 118.547,80 0,00 0,00- -

0,00 0,00 0,004 941.653,47 941.653,47 0,00 0,00 0,00 0,00

496,98 165.162,73 7.367,673-beauftragt SÜDFENSTER GMBH 154.658,35 177.128,37 165.659,71 165.659,71 0,00 165.659,71

0,00 0,00 3.000,000,00 0,00 0,0052.949,05 52.949,05 48.791,781-vorbereitet ULRICH & SCHÖN GMBH

0,00 0,00 0,00- - 22.967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 67.853,80324.334,50 0,00 0,00 0,00K. J. WEIDINGER 409.756,27 409.756,271-vorbereitet

0,00 0,000,00 0,00 0,0013.090,00 13.090,00 0,00 0,00- -

0,00 0,000,00 0,00 0,0042.673,55 42.673,55 36.226,22 0,001-vorbereitet BEMBE GMBH & CO. KG

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,0052.716,41 52.716,41 49.445,031-vorbereitet HEINRICH SCHMID GMBH & CO. KG

1.073,77 356.850,10 10.000,00357.923,87 0,00 357.923,87407.693,94 420.914,45 357.923,873-beauftragt WALTER KASTOR GMBH & CO. KG

9.439,47 0,000,00 9.467,88 28,4118.445,00 18.416,59 9.467,88 9.467,883-beauftragt SCHNABEL GMBH & CO. KG

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,0095.262,48 95.262,48 54.552,931-vorbereitet VON AU - GEHRUNG FLIESEN GMBH

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00- 14.294,28 0,00- 

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,0072.371,34 72.371,34 32.385,031-vorbereitet OKATAR ESTRICHBAU GMBH

5.502,01445.817,82 1.337,45 444.480,37441.629,64 439.254,57 439.254,57 6.563,253-beauftragt NIEMANN & HESELSCHWERDT GMBH 442.967,09

498,04 165.515,11 0,00166.013,15 0,00 166.013,15167.290,20 166.792,16 166.013,153-beauftragt GEBRÜDER RÜCKERT

0,00 0,00 0,00

3.434,65 1.141.447,78 93.723,48

- - 11.076,52 11.076,52 0,00 0,00 0,00 0,00

1.138.319,18 6.563,25 1.144.882,431.978.211,48 1.974.776,83 1.684.054,673

177,91 59.125,62 10.000,00

177,91 59.125,62 10.000,00

3-beauftragt NIEMANN & HESELSCHWERDT GMBH 120.033,81 119.855,90 59.303,53 59.303,53 0,00 59.303,53

1.206.544,63 818.525,73

2 120.033,81 119.855,90 59.303,53 59.303,53 0,00 59.303,53

6.563,25 1.210.157,19 3.612,564.161.904,55 4.161.904,55 1.749.329,43 1.203.593,94Gesamt

Umlage Soll Ges.-Auftrags-

wert n.Abz. 
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