
FWH Bad Rappenau 11.o9.2o17 Budget

Kostenüberwachung netto Stand: 11. September 2o17 Datum: 11.09.2017

   Bezahlte Rechnungen in 

Art der Einrichtung

Kosten lt. 
Kostenberechnung 

vom 12.12.2o16
Kosten lt. Vertrag 

bzw. bepreiste LV´s 2017 2018
Kumulierte 

Kosten

100 Grundstück

1.1. Grundstückserwerb (Komplett mit Gebühren) -  €                          -  €               -  €               -  €               

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

100 Summe
Grundstück -  €                          -  €                          -  €               -  €               0,00 €

Summe offene Beträge 0,00 €
Summe Mehrkosten 0,00 €

200 Herrichten und Erschließen

2.1. Diverses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

200 Summe
Herrichten und Erschließen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe offene Beträge 0,00 €
Summe Mehrkosten 0,00 €

Inkl. Aufzug

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 1.599.928,80 €

 3.1 Rohbauarbeiten - Firma Niemann & Heselschwerdt GmbH 608.911,80 € 706.170,75 € 76.473,28 €

Auftrag vom 21.o7.2o17: 7o6.17o,75 €

1. Nachtrag vom oo.oo.2o17: oo.ooo,oo €

1. AZ vom 25.o8.2o17 76.473,28 €
2. AZ vom                                

3. AZ vom

4. AZ vom

5. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 629.697,47 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 3.2 Zimmer-, Dachdecker- und Spengler 178.300,00 € 160.154,12 € 0,00 €
Firma Dach + Wandsysteme GmbH

Auftrag vom 21.o7.2o17: 16o.154,12 €

1. AZ vom

2. AZ vom

3. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 160.154,12 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 3.3 Aufzug - Firma HEBO Aufzugstechnik 60.000,00 € 32.050,00 € 5.750,00 €

Auftrag vom 21.o7.2o17: 32.o5o .-- €

1. AZ vom 17.o8.2o17 5.750,00 €
SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 26.300,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 3.4 Metallfenster und -türen, Sonnenschutz 68.950,00 € 59.997,00 € 0,00 €
Firma Recal Fensterbau GmbH

Auftrag vom 21.o7.2o17: 59.997 .-- €

1. AZ vom

2. AZ vom

3. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 59.997,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

Neubau Feuerwehrhaus Bad Rappenau
Gewerbegebiet Buchäcker
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FWH Bad Rappenau 11.o9.2o17 Budget

 3.5 Sektionaltore - Firma Walther - Technik GmbH 39.000,00 € 37.548,14 € 0,00 €

Auftrag vom 21.o7.2o17: 37.548,14 €

1. AZ vom

2. AZ vom 1.-5. = 45 %
3. AZ vom KG 3oo+4oo
SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 37.548,14 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 3.6 Metallfassade - Firma 173.150,00 € 173.150,00 € 0,00 €

1. AZ vom

2. AZ vom

3. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 173.150,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 3.7 Innentüren mit Stahlzargen 44.900,00 € 44.900,00 € 0,00 €

1. AZ vom

2. AZ vom

3. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 44.900,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 3.8 Stahltüren - Firma: Derzeit in 3.7 enthalten ! 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1. AZ vom

2. AZ vom

3. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 3.9 Innenputz - Firma 58.140,00 € 58.140,00 € 0,00 €

1. AZ vom

2. AZ vom

3. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 58.140,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 3.1o Estrich - Firma 39.465,00 € 39.465,00 € 0,00 €

1. AZ vom

2. AZ vom

3. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 39.465,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 3.11 Rüttelklinker - Firma 67.500,00 € 67.500,00 € 0,00 €

1. AZ vom

2. AZ vom

3. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 67.500,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 3.12 Metallbau - Firma 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1. AZ vom

2. AZ vom

3. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €
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 3.13 Schlosser + Aufstiegssystem + Treppe Kom. - Firma 57.520,00 € 57.520,00 € 0,00 €

1. AZ vom

2. AZ vom

3. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 57.520,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 3.14 Trockenbau, abgehängte Decken + Maler - Firma 63.441,00 € 63.441,00 € 0,00 €

1. AZ vom

2. AZ vom

3. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 63.441,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 
 3.15 Mobile Trennwand - Firma 13.500,00 € 13.500,00 € 0,00 €

1. AZ vom

2. AZ vom

3. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag: 

Offene Beträge 13.500,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 3.16 Maler - Firma: Derzeit in 3.14 enthalten ! 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1. AZ vom

2. AZ vom

3. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 3.17 Sanitäre Trennwände - Firma 5.900,00 € 5.900,00 € 0,00 €

1. AZ vom

2. AZ vom

3. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 5.900,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 3.18 Tischler - Fensterbänke - Firma 2.260,00 € 2.260,00 € 0,00 €

1. AZ vom

2. AZ vom

3. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 2.260,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 3.19 Wand- und Bodenfliesen - Firma 62.451,00 € 62.451,00 € 0,00 €

1. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 62.451,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 3.20 Vinyl - Firma 7.400,00 € 7.400,00 € 0,00 €

1. AZ vom

2. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 7.400,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €
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 3.21 Industrieparkett - Firma: Ansatz 136 qm x 8o .-- € 9.440,00 € 9.440,00 € 0,00 €

1. AZ vom

2. AZ vom

3. AZ vom                 

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 9.440,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 3.22 Baugrob- und -feinreinigung - Firma 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 €

1. AZ vom

2. AZ vom

3. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 5.000,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 3.23 Schließanlage + Transponder - Firma 10.200,00 € 10.200,00 € 0,00 €

1. AZ vom

2. AZ vom

3. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 10.200,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 3.24 Unvorhergesehenes und zur Rundung 24.500,00 € 24.500,00 € 0,00 €

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 24.500,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 3.25 Art 0,00 € -687,01 € 0,00 €

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 687,01 €

300 Summe
Kosten Bauwerk - Baukonstruktionen 1.599.928,80 € 1.640.000,00 € 82.223,28 € 0,00 € 82.223,28 €

Inkl. Aufzug Summe offene Beträge 1.557.776,72 €
Summe Mehrkosten 0,00 €
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400 Bauwerk - Technische Anlagen 480.931,00 € Ohne Aufzug !

 4.1 Gas-, Wasser, Abwassertechnische Anlagen DIN 18381 Ca. 82.232,16 € 109.031,39 € 0,00 €

Hauptauftrag vom oo.oo.2o17: ooo.ooo,oo € Kostenbere chnung Submission o2.o8.2o17

1. Nachtrag vom oo.oo.2o17: oo.ooo,oo € netto netto

1. AZ vom

2. AZ vom

3. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 109.031,39 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 4.2 Heiztechnische Anlagen nach DIN 1838o Ca. 108.575 € 119.835,62 € 0,00 €

Hauptauftrag vom oo.oo.2o17: ooo.ooo,oo €

1. Nachtrag vom oo.oo.2o17: oo.ooo,oo €

1. AZ vom

2. AZ vom

3. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 119.835,62 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 4.3 Elektrotechnische Anlagen nach DIN 18382 Ca. 165.803,84 € 234.245,27 € 0,00 €

Hauptauftrag vom oo.oo.2o17: ooo.ooo,oo €

Inklusive KG 546 ! In Summe netto: 38.913,o1 €

1. AZ vom

2. AZ vom

3. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 234.245,27 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 4.4 Raumlufttechnische Anlagen nach DIN 18379 Ca. 70.450 € 83.312,40 € 0,00 €

1. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 83.312,40 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 4.5 Netzersatzanlage Ca. 43.820 € 35.107,75 € 0,00 €

1. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 35.107,75 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 4.6 Funktechnik einschl. Funktisch Ca. 26.750 € 41.414,11 € 0,00 €

1. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 41.414,11 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 4.7 Diverse Mehrkosten 0,00 € (Ca. 17.96o €) 0,00 €

Mehrkosten Elektro gem. Abstimmung: 17.96o .-- € In LV´s enthalten

nicht aufaddiert

Offene Beträge #WERT!
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 4.8 Derzeit zur Rundung 0,00 € 253,46 € 0,00 €

Offene Beträge 253,46 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

400 Summe
Bauwerk - Technische Anlagen 480.931,00 € 623.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4oo 23,11% 480.931,00 € 623.200,00 €    Summe offene Beträge 623.200,00 €
3oo 76,89% 1.599.928,80 € 1.640.000,00 €    Summe Mehrkosten 0,00 €

Sum. 100,00% 2.080.859,80 € 2.263.200,00 €

1.-5. + KG 4oo = 7o %
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500 Außenanlagen 881.761,25 €

 5.1 Geländeflächen und befestigte Flächen - Firma 881.761,25 € 0,00 €

1. AZ vom

2. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 5.2 Technische Anlagen in Außenanlagen 0,00 € 0,00 €

In 5.1 enthalten !

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 5.3 Einbauten in Außenanlagen -38.913,01 € 0,00 €

Außenbeleuchtung in 4.3 enthalten !  In Summe netto : 38.913,o1 €

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 5.4 Pflanz- und Saatflächen - 0,00 € 0,00 €

In 5.1 enthalten !

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 5.5 Sonstige Außenanlagen 0,00 € 0,00 €

In 5.1 enthalten !

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 5.6 Innere Erschließung: 0,00 € 0,00 €

Biogasversorgung:

Wasser:

Telekom:

Strom:

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 5.7 Derzeit zur Rundung 2.151,76 € 0,00 €

Offene Beträge 2.151,76 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

500 Summe
Außenanlagen 881.761,25 € 845.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe offene Beträge 845.000,00 €
Summe Mehrkosten 0,00 €
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600 Ausstattung und Kunstwerke 151.800,00 €

 6.1 Möblierung: Küche - Firma 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 €
Mehrung Kühltheke 4.200,00 €

1. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 40.000,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 6.2 Möblierung: Tische + Stühle - Firma 65.000,00 € 65.000,00 € 0,00 €

1. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 65.000,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 6.3 Möblierung: Spinde - Firma 36.800,00 € 36.800,00 € 0,00 €

1. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 36.800,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 6.4 Besondere Ausstattung: Firma 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €

1. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 10.000,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 6.5 Mehr-/Minderkosten Möblierung nach kplan 23.o5.2o17 -  €                          12.740,00 € 0,00 €

Offene Beträge 12.740,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

600 Summe
Ausstattung und Kunstwerke 151.800,00 € 168.740,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe offene Beträge 168.740,00 €
Summe Mehrkosten 0,00 €
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700 Baunebenkosten 716.316,84 €              716.316,84 €             

 7.1 Architekt - kplan®AG 0,00 € 0,00 €

1. AZ vom

2. AZ vom

3. AZ vom

4. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 7.2 Tragwerksplanung - 0,00 € 0,00 €

1. AZ vom

2. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 7.3 ENEV - Nachweis - 0,00 € 0,00 €

SR vom

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 7.4 SiGeKo - 0,00 € 0,00 €

SR vom

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 7.5 Baugenehmigung (Gebühr) - Stadt - entfällt 0,00 € 0,00 €

SR vom

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 7.6 Vermessung - Lageplan - 0,00 € 0,00 €

1. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 7.7 Geländenivellement, Schnurgerüst + Höheneinstellung  - 0,00 € 0,00 €

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 7.8 Baugrunduntersuchung - 0,00 € 0,00 €

1. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 7.9 Prüfstatik (Gebühr)  - 0,00 € 0,00 €

1. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 7.1o Fachingenieur H/L/S - 0,00 € 0,00 €

1. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €
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 7.11 Fachingenieur Elektro - 0,00 € 0,00 €

1. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 7.12 Fachingenieur Außenanlagen - 0,00 € 0,00 €

1. AZ vom

SR vom

Mehrung / Minderung SR zum Auftrag:

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 7.13 Fachingenieur Brandschutz - 0,00 € 0,00 €

SR vom

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 7.14 Art 0,00 € 0,00 €

SR vom

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 7.15 Bauleistungsversicherung - 0,00 € 0,00 €

SR vom

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 7.16 Veröffentlichungen - 0,00 € 0,00 €

SR vom

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 7.17 Bewirtschaftungskosten - 0,00 € 0,00 €

SR vom

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 7.18 Vervielfältigungen: 0,00 € 0,00 €

Art

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 7.19 Sonstige Nebenkosten: 0,00 € 0,00 €

Art

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

 7.20 Derzeit zur Rundung 0,00 € 0,00 €

Offene Beträge 0,00 €
Mehrkosten zum Angebot 0,00 €

700 Summe
Baunebenkosten 716.316,84 €              716.316,84 €             0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe offene Beträge 716.316,84 €
Summe Mehrkosten 0,00 €

Gesamtsumme 3.830.737,89 € 3.993.256,84 € 82.223,28 € 0,00 € 82.223,28 €

Summe netto 3oo - 7oo: 3.830.737,89 € 3.993.256,84 €

19 % MwSt.: 727.840,20 € 758.718,80 €

Summe brutto 3oo - 7oo: 4.558.578,09 € 4.751.975,64 €

Summe brutto 1oo - 2oo 0,00 € 0,00 €   Summe KG 3oo + KG 4oo:

Gesamtsumme brutto 1oo - 7oo 4.558.578,09 € 4.751.975,64 € 2.263.200,00 € : 7.o5o cbm UBR = 321,02 €

Budget nach KB vom 12.12.2o16 brutto: 4.560.000,00 € 4.560.000,00 €

Stand unter/über Budget brutto: -1.421,91 € 191.975,64 €

Über Budget brutto Stand: 11. September 2o17

  Ausschreibung läuft / LV´s bepreist Ohne Ausstattung
  Submittierte Preise Feuerwehr!
  Auftrag vergeben
  Schlussgerechnet bzw. nicht erforderlich Gesamtsumme offene Beträge netto: 3.911.033,56 €
  Derzeit aus KB übernommen Gesamtsumme Mehrkosten netto: 0,00 €
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