
Beratungsunterlage 
Stadt Bad Rappenau 

 
 

 
Amt Berichterstatter (Amtsleiter) Sachbearbeiter 

Tiefbauamt Haffelder, Erich   
 

Haffelder, Erich 

Vorlagennummer  Aktenzeichen 

079/2019  50.1.1 

 
 

Beratungsfolge: 

Gremium 
 

Termin  

 

Zuständigkeit 

 

Behandlung 
Technischer Ausschuss 08.07.2019 Vorberatung nicht öffentlich 
Gemeinderat 11.07.2019 Entscheidung öffentlich 

 
 

Vorgänge im Gemeinderat/Ausschüsse, Datum, Vorlagennummer 
Gemeinderatsitzung am 25.01.2018, Vorlage Nr. 003/2018 (Maßnahmenbeschluss) 
Gemeinderatsitzung am 22.03.2018, Vorlage Nr. 031/2018 (Auftragsvergabe)  
 
 

 

Anzahl der Anlagen: keine 
 
 

 

Betreff: 

Eigenbetrieb Stadtentwässerung 
Überplanmäßige Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2019 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Den überplanmäßigen Ausgaben für die Herstellung der Kanalisation im BG „Kandel“ 
(Haushaltsstelle 7907-900089.001) in Höhe von 517.000 Euro wird zugestimmt. 
  
 
 

 

Sachverhalt: 
 
Im Jahr 2018 sollte nach ursprünglichem Bauzeitenplan die Kanalisation im Baugebiet „Kandel“ 
überwiegend hergestellt sein. Aufgrund von verschiedenen Umständen wie 
Witterungsverhältnisse und verkehrsbedingte Bauablaufänderungen kam es zu einer 
Verschiebung der Leistungen in das Jahr 2019. 
Bedingt durch diese Begleitumstände wurden die eingeplanten Mittel in Höhe von 850.000 € im 
Wirtschaftsplan 2018 nicht in vollem Umfang verausgabt. Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden nur 
Mittel in Höhe von 230.000 € eingeplant. 
Hierzu ist anzumerken, dass die Bildung von Haushaltsresten, wie im städtischen Haushalt, 
beim Eigenbetrieb nicht möglich ist. Die in 2018 noch zur Verfügung stehenden Mittel hätten im 
Wirtschaftsjahr 2019 neu veranschlagt werden müssen, dies ist nicht erfolgt. 
 
Finanziert im Wirtschaftsplan 2018 war die Maßnahme wie folgt: 
 
 
 



 

Maßnahme HH-Stelle 
Ansatz 
2018 gebucht 2018 

verfügbar 
2018 

benötigt für 
2019 

            

BG Kandel 7907-900089.001 850.000 €     332.752,75 €   517.247,25 € 517.000 € 

            

 
Die überplanmäßigen Ausgaben sind folglich keine Mehrausgaben bei der 
Erschließungsmaßnahme sondern resultieren aus der bauablaufbedingten Verschiebungen der 
benötigten Mittel in das Folgejahr. 
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