
Beratungsunterlage 
Stadt Bad Rappenau 

 
 

 
Amt Berichterstatter (Amtsleiter) Sachbearbeiter 

Tiefbauamt Haffelder, Erich      
 

Haffelder, Erich 

Vorlagennummer  Aktenzeichen 

113/2019  50.1.1 

 
 

Beratungsfolge: 

Gremium 
 

Termin  

 

Zuständigkeit 

 

Behandlung 
Technischer Ausschuss 14.10.2019 Vorberatung nicht öffentlich 
Gemeinderat 17.10.2019 Entscheidung öffentlich 

 
 

Vorgänge im Gemeinderat/Ausschüsse, Datum, Vorlagennummer 
Gemeinderatsitzung am 25.01.2018, Vorlagenummer 004/2018 
Gemeinderatsitzung am 04.04.2019, Vorlagenummer 047/2019 
Gemeinderatsitzung am 16.05.2019, Vorlagenummer 072/2019    
 
 

 

Anzahl der Anlagen: keine    
 
 
 

 

Betreff: 

Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Ortskern Obergimpern'' 
Sanierungsmaßnahme Grombacher Straße,  
1.   Auftragsvergabe 
2.   Bereitstellung von Mitteln im Haushaltsplan 2020 und 2021 mit Genehmigung 
      einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Gemeinderat stimmt der Auftragsvergabe über die Arbeiten für den Kanal- und 
Straßenbau an die Firma Amos GmbH aus Brackenheim zum Angebotspreis von 
1.892.311,77 € zu. 
 

2. a) Der Gemeinderat stimmt der Nachfinanzierung der zusätzlichen Mittel von 215.000 € 
für die Kanalsanierungsmaßnahme (HHSt. 7907-900695.001) im Wirtschaftsplan 2020 
zu. Die Maßnahme wird in der mittelfristigen Finanzplanung mit 700.000 € in 2020 und 
465.000 € in 2021 eingeplant. 

  
b) Der Gemeinderat stimmt der Nachfinanzierung der zusätzlichen Mittel von 113.000 € 
und 216.000 € (Anteil Straßenbau Landkreis) für die Sanierung der Grombacher Straße 
in Obergimpern (HHSt. 6100-950000.600) im Haushaltsplan 2020 zu. Die Maßnahme 
wird in der mittelfristigen Finanzplanung mit 900.000 € in 2020 und 428.000 € in 2021 
eingeplant. Ebenso stimmt der Gemeinderat der überplanmäßigen 
Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 329.000 € zu. 

 
 
 



 

Sachverhalt: 
 
Die Kanal-, Wasserleitungs- und Straßenbauarbeiten in der Grombacher Straße wurden erneut 
öffentlich ausgeschrieben, nach dem im April 2019 bei einer ersten Ausschreibung kein 
annehmbares Angebot vorlag. Die damals noch enthaltenen Teilleistungen über die 
Fußwegesanierung wurden im Juli 2019 separat ausgeschrieben und zwischenzeitlich 
beauftragt. 
Zur Angebotseröffnung am 17.09.2019 haben 3 Bieter ihre Angebote fristgerecht und 
ordnungsgemäß eingereicht. 
 
Die Angebotsprüfung ergab folgendes Ergebnis: 
 

  Summe nachgerechnet (brutto)  Abstand Bieter in %  

1. Albert Amos GmbH & Co. KG  2.348.580,51 €  100,00  

2. Bieter  2.511.420,52 €  106,96  

3. Bieter  2.538.492,92 €  108,09  

 
Die in der Angebotssumme enthaltenen Leistungen für die Wasserleitungserneuerung werden 
direkt durch den Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach an die Firma Albert 
Amos GmbH & Co. KG vergeben. 
 
Das Landratsamt Heilbronn hat sich mit Straßenbauarbeiten im Fahrbahnbereich der 
Grombacher Straße (K 2043) ebenfalls an der Ausschreibung beteiligt. Die Bearbeitung über 
diese Teilleistung erfolgt über die Stadt Bad Rappenau mit Weiterverrechnung an das 
Landratsamt. 
 
Die Auftragssumme an die Firma Amos GmbH, Brackenheim, von der Stadt Bad Rappenau 
beläuft sich auf 1.892.311,77 €. 
 
Ausführungszeitraum für die Kanal-, Wasserleitungs- und Straßenbaumaßnahme   
Ausführungsbeginn: 02.03.2020  
Fertigstellungstermin: 30.09.2021 
 
2. Bereitstellung von Mitteln im Haushaltsplan 2020 und 2021 mit Genehmigung einer 
überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung: 
 
a) Kanalsanierungsmaßnahme: 
Für die Kanalsanierungsmaßnahme in der Grombacher Straße in Obergimpern sind im 
Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung unter der Haushaltsstelle 7907-
900695.001 Mittel in Höhe von 700.000 € in 2019 und 250.000 € in 2020 (Gesamt 950.000 €) 
eingeplant. Auf Grundlage des Ausschreibungsergebnisses belaufen sich die Gesamtkosten 
(Baukosten und Baunebenkosten) für die im Jahre 2020 und 2021 anfallenden Arbeiten auf ca. 
1.165.000 €. Es werden daher zusätzliche Mittel in Höhe von ca. 215.000 € benötigt. 
Im Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung ist die Maßnahme mit 
700.000 € in 2020 und mit 465.000 € in 2021 daher neu zu veranschlagen. 
 
Die Differenz zur Kostenberechnung „Kanalbau“ vom Januar 2018 begründet sich zum einen 
durch Kostensteigerungen aufgrund der aktuellen angespannten Situation auf dem Baumarkt. 
Zum anderen durch den mit Schadstoffen belastenden Boden, welcher erst durch ein 
Gutachten im Mai 2018 bekannt wurde. 
 
b) Fußweg- und Straßenbaumaßnahme: 
Für den Fußweg- und Straßenbau der Dorfentwicklung Obergimpern stehen in der 
Mittelfristigen Finanzplanung 2019 und 2020 unter der HHSt. 6100-950000.600 
Ortsentwicklung Obergimpern insgesamt 999.000 € zur Verfügung (2019: 510.000 € 



Haushaltsausgaberest + 129.000 € überplanmäßige Mittel; 2020: 360.000 €). In 2019 steht 
zudem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 360.000 € zur Verfügung. 
Die Gesamtkostensumme für die Fußweg- und Straßenbauarbeiten beläuft sich einschl. der 
Baunebenkosten auf 1.328.000 €. Hier sind Straßenbaukosten der Fahrbahn der K 2043 
einschl. der Baunebenkosten in Höhe von ca. 216.000 € eingerechnet, welche vom 
Landratsamt Heilbronn rückvergütet werden. Die auf die Stadt anfallenden Kosten betragen 
1.112.000 €. Es werden daher zusätzliche Mittel in Höhe von ca. 113.000 € benötigt. 
 
Die Kosten für die bereits beauftragte Fußwegesanierung mit Gesamtkosten einschl. 
Baunebenkosten von ca. 273.000 € sind in der vor genannten Gesamtkostensumme enthalten.  
 
Die Maßnahme soll komplett in 2020 und 2021 finanziert werden und ist wie folgt im Haushalt 
2020 und in der mittelfristigen Finanzplanung zu veranschlagen:  

- 2020: 900.000 € 
- 2021: 428.000 € 

Um die Maßnahme vergeben zu können ist eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung 
in Höhe von 329.000 € (216.000 € + 113.000 €) im Jahr 2019 erforderlich. Zur Deckung kann 
die in 2019 eingeplante Verpflichtungsermächtigung für  die Erschließung des Baugebiets 
Halmesäcker in Fürfeld (1,3 Mio. €; HHSt. 6300-950000.390) herangezogen werden. 
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