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Amt Berichterstatter (Amtsleiter) Sachbearbeiter 

Hochbauamt Speer, Alexander  
 

Kirstenpfad, Lars 

Vorlagennummer  Aktenzeichen 

090/2021  40.1.4 

 
 
Beratungsfolge: 

Gremium 
 

Termin  

 

Zuständigkeit 

 

Behandlung 
Technischer Ausschuss 20.09.2021 Vorberatung nicht öffentlich 
Gemeinderat 23.09.2021 Entscheidung öffentlich 
 
 

Vorgänge im Gemeinderat/Ausschüsse, Datum, Vorlagennummer 
 
 

 
Anzahl der Anlagen: 1 (6 Fotos) 
 
 
 

 

Betreff: 

Sanierung der Salinengebäude 1 und 3 (Ayurveda Garden) 
hier: Maßnahmenbeschluss: 

• Sanierung der Gästezimmer (Saline 3) 
• Terrassensanierung (Saline 1) 
• Sanierung WC- und Duschanlagen (Saline 1 EG) 
 

 

Beschluss: 
 

1. Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat der Durchführung der 
Sanierungsmaßnahmen an den Salinengebäuden 1 und 3 zuzustimmen. 

2. Die erforderlichen Mittel sind im Haushaltsplan 2022 im Ergebnishaushalt Produkt 
11.24.0200 bereitzustellen. 

 
 
 
 

 
Sachverhalt: 
 
Nach langwierigen Gesprächen, zwischen dem Hochbauamt und dem Pächter, wurde deutlich 
das in den Gebäuden Saline 1 und 3 Sanierungsbedarf besteht. 
Im Vorfeld wurde hier der Renovierungs- /Sanierungsaufwand gemeinsam mit dem Pächter 
grob abgesteckt, jedoch konnte zu dieser Zeit noch keine vollumfängliche Klärung über 
Detailausführungen getroffen werden, da sich die Bestandsaufnahme im laufenden 
Hotelbetrieb als sehr schwierig gestaltete. 
 
Da das Gebäudeensemble unter Denkmalschutz steht wurde beim Regierungspräsidium ein 
Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung gestellt. Die Antwort über die Durchführung 
der geplanten Sanierungsmaßnahmen steht noch aus. 



 
Die Ausführung der Maßnahmen soll vom 10.01.2022 bis zum 10.04.2022 erfolgen. Der vom 
Pächter vorgegebene Sanierungszeitraum ist sehr eng gesteckt und im Bauzeitenplan ohne 
Zeitpuffer gerade so darstellbar. Sollte es in der Bauphase zu größeren Unvorhersehbarkeiten 
kommen ist der gesetzte Endtermin kritisch zu betrachten. 
Weiterhin kann der straffe Zieltermin nur gehalten werden, wenn es zu keinen Lieferengpässen 
aus der Industrie kommt (Elektrobauteile, Sanitärgegenstände, Fliesen). 
 
Für die Planung der Elektro- und Haustechnikgewerke wurden Fachplaner hinzugezogen um 
einen möglichst störungsfreien Bauablauf zu erzielen. 
 
Die geschätzten Baukosten aus dem Jahr 2019 sind im Zuge der aktuellen Marktentwicklung, 
der Vergrößerung der Planungstiefe und nach Abstimmungen mit dem Pächter, und den 
daraus resultierenden diversen Bauausführungen, sehr stark gestiegen. 
Die aktuelle Kostenberechnung beläuft sich auf 780.847,99 €. Die Kostenberechnung ist bei 
der aktuellen Markt- und Preisentwicklung als Marktorientierung zu sehen. 
 
Sanierung Gästezimmer inkl. Bäder Saline 3 
und Sanierung WC/Duschanlage Saline 1 

749.105,63 € brutto 

Terrassensanierung Saline 1 31.742,36 € brutto 
Baukostenberechnung ges.: 780.847,99 € brutto 

  
Aufgrund des oben dargestellten Zeitfensters müssen die Gewerke zeitnah ausgeschrieben 
werden um die erforderlichen Produkte für den Bau rechtzeitig am Markt abzurufen. 
 
Die Maßnahme ist im Ergebnishaushalt 2021 mit 450.000,00 € unter dem Produkt 11.24.0200 
Unterhaltung der baulichen Anlagen vorgesehen. Da diese Maßnahme in Abstimmung mit dem 
Pächter erst in 2022 umgesetzt und deshalb in 2021 geplant und ausgeschrieben wird, ist in 
2021 nur ein geringer Abfluss der bereitgestellten Mittel zu erwarten. Für 2022 sind deshalb die 
dann noch fehlenden Mittel im Ergebnishaushalt bereitzustellen. 
 
Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat der Durchführung der 
Sanierungsmaßnahmen an den Salinengebäuden 1 und 3 zuzustimmen. 
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