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Vorgänge im Gemeinderat/Ausschüsse, Datum, Vorlagennummer 
Gemeinderat am 22.10.2020, Vorlage Nr. 086/2020 
 
 

 
Anzahl der Anlagen: Keine 
 
 
 
 

 
Betreff: 

Umbau Regenüberlaufbecken RÜB Obe 14.1 in Obergimpern 

hier: 1. Bereitstellung und Einplanung von weiteren Mitteln im  
            Wirtschaftsplan 2022 

        2. Auftragsvergabe 
 

 

Beschluss: 
 

1. Der Gemeinderat stimmt der Bereitstellung und der Einplanung von weiteren Mitteln in 
Höhe von 460.000,-- € im Wirtschaftsplan 2022 zu. 

2. Der Gemeinderat stimmt der Auftragsvergabe der Bauarbeiten für den Umbau des 
Regenüberlaufbeckens RÜB 14.1 in Obergimpern an die Firma Naumann Tiefbau 
GmbH aus 74930 Ittlingen zum Angebotspreis von 978.424,37 € zu. 

 
 
 
 

 
Sachverhalt: 

 

Tischvorlage TA 11.10.2021: 
 
 
1. Bereitstellung von weiteren Mitteln im Wirtschaftsplan 2022: 
Mit GR-Beschluss vom 22.10.2020 (Vorlagen-Nr. 086/2020) wurden für den Umbau des RÜB 
14.1 in Obergimpern Mittel in Höhe von 820.000 € (Finanzhaushalt THH 1 „Abwasserbereich“ 
Maßnahme 1610) bewilligt. 



Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan wie folgt veranschlagt 2020: 100.000 €, 2021: 170.000 €, 
2022: 500.000 €. 
Die Angebotseinholung hat einen deutlichen Kostenanstieg gegenüber der Kostenschätzung 
zum Zeitpunkt des Maßnahmenbeschlusses (GR 22.10.2020, 086/2020) gezeigt.  
Für die Gesamtmaßnahme (Bau- und Baunebenkosten) werden insgesamt ca. 1.150.000,-- € 
benötigt. Gegenüber den bereits genehmigten Mitteln werden unter Berücksichtigung der 
bereits erfolgten Mittelabflüsse in 2020 (ca. 23.000 €) und der in 2021 plangemäß zur 
Verfügung stehenden Mittel (170.000 €) somit weitere Mittel in Höhe von ca. 460.000,-- € im 
Wirtschaftsplan 2022 benötigt. 
 
Der 2021 zur Verfügung gestellte Haushaltsansatz von 170.000 € reicht kassentechnisch für 
die noch im Jahr 2021 anfallenden Kosten der Maßnahme aus. Im Wirtschaftsplan 2022 sind 
960.000,-- € ( 500.000,-- € + 460.000,-- €) einzuplanen. 
 
 
2. Auftragsvergabe: 
Die Arbeiten zum Umbau des Regenüberlaufbeckens RÜB 14.1 in Obergimpern, waren 
öffentlich ausgeschrieben. 7 Firmen haben die Unterlagen angefordert und ein Angebot 
abgegeben. Ein Angebot musste aufgrund fehlender Nachweise von der Wertung 
ausgeschlossen werden.  
 
Die Submission am 30.09.2021 mit nachfolgender Angebotsprüfung ergab folgendes Ergebnis: 
 
1. Fa. Naumann Tiefbau GmbH                             978.424,37 €  
2. Bieter                                                               1.026.655,00 € (104,9 %) 
3. Bieter                                                               1.089.061,72 € (111,3 %) 
4. Bieter                                                               1.093.966,36 € (111,8 %) 
5. Bieter                                                               1.108.689,65 € (113,3 %) 
6. Bieter                                                               1.138.480,10 € (116,4 %) 
  
Die Auftragssumme für den Umbau des Regenüberlaufbeckens RÜB 14.1 in Obergimpern im 
Angebot der Firma Naumann Tiefbau GmbH aus 74930 Ittlingen beträgt 978.424,37 €. Die 
Kostenschätzung für die Umbauarbeiten lag bei ca. 682.000,-- € (Stand Sept. 2020) bzw. bei 
885.000,-- € gemäß der im Zuge der weiteren Planungen fortgeschriebenen Kostenschätzung 
(Stand September 2021). 
 
Der Preisanstieg gegenüber der Kostenschätzung begründet sich durch die seit 2020 stark 
gestiegenen Roh- und Baustoffpreise, was sich insbesondere in den benötigten Anlagen-
bauteilen für die Drosseleinrichtung und Grobstoffrückhaltung (Rechen, Stauklappe, Tauch-
wände, etc.) niederschlägt. Darüber hinaus musste aus statischen Gründen eine aufwändigere 
und somit teurere Verbauweise für die Baugrube gewählt werden. Hinzu kommt die aktuell sehr 
gute Marktlage im Bauwesen, welche sich insgesamt preistreibend auswirkt. 
 
Die Ausführung der Maßnahme ist im Zeitraum von November 2021 bis Ende Juli 2022 
geplant. 
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