

| Bauvorhaben: | Sanierung u. Attraktivierung | | Sanierung u. Attraktivierung Kombibecken Solefreibad RappSoDie Bad Rappenau | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|----------------|--------------------------|--------------|------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|--|
| Gewerke (Nettopreise) | Schätzung Gutachten Jun. '14 | Schätzung Fördermittel Sep. '14 | Schätzung vor Ausschreibung | Berechnung | | gepr. Hauptang (ohne Nachlaß) | Nachlaß Pau | Vergabe (mit Nachlaß) | Nachträge | Begründung | Kostenstand (mit Nachlaß) | Skt. % | Kostenstand (incl. Skonto) | |
| | | | ohne Solarabsorber | | zusätzliche Leistungen/ Nachträge | | % | | | | | | | |
| Sanierung Kombibecken (Folie) | 543.500,00 | 548.400,00 | | | | | | | | | | | | |
| Kürzung Insel / Arbeiten | | 21.400,00 | | | | | | | | | | | | |
| Neubau Breitrutsche | | 60.900,00 | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Badewasseraufbereitung | 307.150,00 | 307.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| Beckenverrohrung bis Technikgebäude | | 45.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| Solarabsorber | | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| Baukonstruktionen (ohne MwSt.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7.902,36 | Betonabbruch Umgang | | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| Abbrucharbeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.424,00 | Mehrmasen Abbruch Insel | | | | | 3.424,00 | | 3.424,00 | |
| Rohbauarbeiten | 0,00 | 0,00 | 283.785,57 | 301.414,00 | 38.700,00 | Stützwand für Rutsche | 351.511,20 | 5,0 | 333.935,64 | | 333.935,64 | | 333.935,64 | |
| neue Stahlbetonplatte Beckenumgang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.090,69 | wegen Überhang Beckenkopf | | | | | 17.090,69 | | 17.090,69 | |
| Breitwellenrutsche | 0,00 | 0,00 | 48.720,00 | 51.765,00 | 5.100,00 | Geländer Stützwand | 71.970,00 | 2,0 | 70.530,60 | | 70.530,60 | | 70.530,60 | |
| Folienauskleidung Becken + Rost | 0,00 | 0,00 | 143.700,00 | 148.835,00 | 13.156,00 | Folie Schwallwasserbehälter | 138.391,55 | 1,0 | 137.007,63 | | 137.007,63 | | 137.007,63 | |
| Schwimmbadausrüstung V4A | 0,00 | 0,00 | 47.700,00 | 48.871,00 | 7.300,00 | Preissteigerung Werkstoff | 86.680,95 | | 86.680,95 | | 86.680,95 | | 86.680,95 | |
| Technische Anlagen (ohne MwSt.) | | | | | | | | | | | | | | |
| Badewassertechnik | 0,00 | 0,00 | 282.160,00 | 306.450,00 | 4.635,00 | Massagebucht | 339.879,72 | | 339.879,72 | | 339.879,72 | | 339.879,72 | |
| | | | | | 114,00 | NT1 zusätz. Filterteilung | | | | | 114,00 | | 114,00 | |
| | | | | | 337,42 | NT2 geänderte Rohrdimensionen u. Materialien | | | | | 337,42 | | 337,42 | |
| | | | | | 4.076,74 | NT3 geänderte Rohrdimensionen u. Materialien | | | | | 4.076,74 | | 4.076,74 | |
| Absorberanlage sanieren erst 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | Pumpe Rutschen | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Heizungstechnik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | Kinderbeckenerwärmung | | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| Gesamtbaukosten KG 200 - 600 (ohne MwSt.) | 850.650,00 | 1.008.400,00 | 806.065,57 | 862.135,00 | 116.836,21 | | 988.453,42 | | 968.034,54 | | 1.018.077,39 | | 1.018.077,39 | |
| Baunebenkosten (geschätzt) | enthalten | enthalten | 177.300,00 | 177.300,00 | 25.700,00 | | 177.300,00 | | 177.300,00 | | 177.300,00 | | 177.300,00 | |
| | | | | | | Honorar PGH | | | | | | | | |
| Bauherrenaufgaben, Finanzierung | unberücksichtigt | unberücksichtigt | unberücksichtigt | unberücksichtigt | 0,00 | Badewasseranalyse über PGH | | | | | | | | |
| Gutachten, allgemeine und sonst. Baunebenkosten | unberücksichtigt | unberücksichtigt | unberücksichtigt | unberücksichtigt | | Bodengutachter | 2.352,00 | | 2.352,00 | | 2.352,00 | | 2.352,00 | |
| | | | | | | Vermessung | 1.887,50 | | 1.887,50 | | 1.887,50 | | 1.887,50 | |
| | | | | | | Prüfstatiker | 1.704,54 | | 1.704,54 | | 1.704,54 | | 1.704,54 | |
| | | | | | | Baugenehmigung | 7.276,00 | | 7.276,00 | | 7.276,00 | | 7.276,00 | |
| | | | | | | Verlag Veröffentlichungen | 846,56 | | 846,56 | | 846,56 | | 846,56 | |
| | | | | | | RappSoDie / GA PGH | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| Gesamtkosten (ohne MwSt.) | 850.650,00 | 1.008.400,00 | 983.365,57 | 1.039.435,00 | 142.536,21 | | 1.182.320,02 | | 1.161.901,14 | | 1.211.943,99 | | 1.209.443,99 | |
| 19% Mehrwertsteuer | 161.623,50 | 191.596,00 | 186.839,46 | 197.492,65 | 27.081,88 | | 224.640,80 | | 220.761,22 | | 230.269,36 | | 229.794,36 | |
| Gesamtkosten (incl. MwSt.) | 1.012.273,50 | 1.199.996,00 | 1.170.205,03 | 1.236.927,65 | 169.618,09 | | 1.406.960,82 | | 1.382.662,36 | | 1.442.213,35 | | 1.439.238,35 | |