

Beratungsunterlage Stadt Bad Rappenau

**Amt**

Tiefbauamt/Rechnungsamt

Berichterstatter (Amtsleiter)

Herr Bender

Sachbearbeiter

Fleck, Markus

Vorlagennummer

031/2017

Aktenzeichen

EigB SER

<u>Beratungsfolge:</u>	Termin	Zuständigkeit	Behandlung
Gremium Technischer Ausschuss Gemeinderat	20.03.2017 23.03.2017	Vorberatung Entscheidung	nicht öffentlich öffentlich

Vorgänge im Gemeinderat/Ausschüsse, Datum, Vorlagennummer

TA / Betriebsausschuss 16.06.2016 - Beschluss über außerplanmäßige Ausgaben

Anzahl der Anlagen: keine**Betreff:****Eigenbetrieb SER****Kanalсанierung / -erweiterung Frankenstraße in Fürfeld****hier: Kostenfeststellung und Zustimmung zu außerplanmäßigen Ausgaben****Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat nimmt die Kostenfeststellung zur Kenntnis und stimmt der Erhöhung der außerplanmäßigen Ausgaben für die Sanierung und hydraulische Verbesserung des Kanals in der Frankenstraße auf insgesamt 126.851,73 Euro zu.

Sachverhalt:

Bei mehreren Starkregen kam es zum Rückstau aus dem Mischwasserkanal in der Frankenstraße in die Hausanschlüsse der Wohnhäuser, zum Teil trotz Rückstauklappen. Eine Kanalbefahrung zeigte massive Schäden (Scherbenbildung), so dass kurzfristig eine Sanierung erforderlich war. In diesem Zuge wurde auch eine Aufdimensionierung durchgeführt, weil der Kanal hydraulisch überlastet war. In der Sitzung vom 16.06.2016 des Technischen Ausschusses / Betriebsausschuss EigB SER wurden für die Maßnahme außerplanmäßige Mittel in Höhe von 100.000 Euro bewilligt. Als Gegenfinanzierung wurden Mittel aus der Kanalunterhaltung herangezogen.

Mittlerweile liegen die Schlussrechnungen vor mit folgendem Ergebnis (brutto):

Kanalaustausch zwischen KS 23086 bis KS 23087	45.074,50 €
Kanalaustausch zwischen KS 23087 bis KS 23089	65.530,08 €
Baunebenkosten	<u>16.247,15 €</u>
Gesamtkosten brutto	126.851,73 €

Nachdem bisher lediglich überplanmäßige Ausgaben über 100.000 Euro genehmigt wurden müssen die zusätzlich erforderlichen Mittel noch nachgenehmigt werden.