

Beratungsunterlage Stadt Bad Rappenau



Amt
Tiefbauamt

Berichterstatter (Amtsleiter)
Herr Bender

Sachbearbeiter
Bender, Christian

Vorlagennummer
041/2017

Aktenzeichen
50.1.1

<u>Beratungsfolge:</u>	Termin	Zuständigkeit	Behandlung
Gremium Technischer Ausschuss Gemeinderat	20.03.2017 23.03.2017	Vorberatung Entscheidung	nicht öffentlich öffentlich

Vorgänge im Gemeinderat/Ausschüsse, Datum, Vorlagennummer
Gemeinderat 25.09.2014 – Auftragsvergabe 093/2014

Anzahl der Anlagen: keine

Betreff:
Wirtschaftsweg „Krabbenbuckel“, Grombach
hier: Kostenfeststellung und Zustimmung zu außerplanmäßigen Ausgaben

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt die Kostenfeststellung zur Kenntnis und stimmt den außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2016 für den Neubau des Fuß- und Radweges am „Krabbenbuckel“ in Grombach von 120.000 Euro zu.

Sachverhalt:

Im Jahr 2014 wurde vom Gemeinderat beschlossen den Geh- und Radweg Krabbenbuckel in Grombach zu ertüchtigen bzw. auszubauen (HHSt. 6300-950000.418).

Auf die eigentliche Wegebaumaßnahme wurde auch der Ausbau des Buswendeplatzes und der geschotterten Parkfläche verbucht. Ebenso ergaben sich Mehrkosten für die Erdung des Metallzaunes und die zusätzliche Beleuchtung zwischen dem Seewiesenweg und dem Bahnhofsgebäude.

Mittlerweile liegen die Schlussrechnungen vor mit folgendem Ergebnis (brutto):

Buswendeschleife / Parkplatz	120.318,75 €
Wirtschaftsweg	232.505,51 €
Radweg	<u>260.397,86 €</u>
Gesamtkosten brutto	613.222,12 €

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 16.02.2017 (Vorlagennummer 013/2017) wurden für das Haushaltsjahr 2016 bereits außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 37 800 Euro genehmigt. Durch die nun vorliegenden Schlussrechnungen erhöhen sich die außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2016 auf insgesamt 120.000 Euro.