

Beratungsunterlage Stadt Bad Rappenau

**Amt**

Stadtplanung

Berichterstatter (Amtsleiter)

Speer, Alexander

Sachbearbeiter

Stadler, Birgit

Vorlagennummer

099/2017

Aktenzeichen

40.1.1

<u>Beratungsfolge:</u>	Termin	Zuständigkeit	Behandlung
Gremium Technischer Ausschuss Gemeinderat	25.09.2017 28.09.2017	Vorberatung Entscheidung	nicht öffentlich öffentlich

Vorgänge im Gemeinderat/Ausschüsse, Datum, Vorlagennummer

Gemeinderat, am 24.11.2016

Gemeinderat, am 04.05.2017, Vorlage Nr. 052/2017

Anzahl der Anlagen: 1**Betreff:****Verbundschule Bad Rappenau - Schulforum; Sanierung und Erweiterung
hier: Kostenbericht / Bautenstand****Beschlussvorschlag:**Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, die Zustimmung zum **Kostenbericht**.**Sachverhalt:**

In der Gemeinderatssitzung vom 24.11.2016 wurde der Entwurf und die Kostenberechnung der Sanierung und Erweiterung des Schulforums der Verbundschule Bad Rappenau als Grundlage für die Antragsstellung des Ausgleichstockes und das Baugesuch vorgestellt.

In der Sitzung vom 04.05.2017 wurden zum Entwurf die Kosten und der Bauzeitenplan aufgezeigt.

Die Ausschreibung wurde in 4 Ausschreibungspakete aufgeteilt, die dem Bauverlauf entsprechen.

In den Sitzungen vom 01.06.2017 und 20.07.2017 wurden die Aufträge aus den Ausschreibungspaketen 1 und 2 vergeben.

Die Auftragsvergabe aus dem Ausschreibungspaket 3 soll in dieser Gemeinderatssitzung erfolgen.

In den Vergaben sind die Maßnahmen Sanierung und Mensa Erweiterung, die in den Haushalten getrennt verbucht werden müssen, zusammen ausgeschrieben.

Dies ist den unterschiedlichen Förderungen geschuldet.

Da nun mit Vergabe des Ausschreibungspaketes 3 ca. 88% der Ausschreibungen getätigt

sind, wird der Architekt in der Sitzung den Kostenberichte für die energetische Sanierung und der Mensa Erweiterung (Anlage1) vorstellen. Weiter wird er über den Stand der Baustelle berichten.