

# Beratungsunterlage Stadt Bad Rappenau



**Amt**  
Stadtplanung

**Berichterstatter (Amtsleiter)**  
Speer, Alexander

**Sachbearbeiter**  
Stadler, Birgit

**Vorlagennummer**  
100/2017

**Aktenzeichen**  
40.1.1

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Termin</b>	<b>Zuständigkeit</b>	<b>Behandlung</b>
<b>Gremium</b> Technischer Ausschuss Gemeinderat	25.09.2017 28.09.2017	Vorberatung Entscheidung	nicht öffentlich öffentlich

**Vorgänge im Gemeinderat/Ausschüsse, Datum, Vorlagennummer**  
Gemeinderat, am 20.07.2017, Vorlage Nr. 076/2017

**Anzahl der Anlagen: 2**

**Betreff:**  
**Feuerwehrhaus Bad Rappenau; Neubau**  
**hier: Kostenbericht / Bautenstand**

**Beschlussvorschlag:**  
Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, die Zustimmung zum **Kostenbericht**.

## **Sachverhalt:**

Dem Gemeinderat wurde der Entwurf mit dem Kostenbericht vom 12.12.2016 für das Feuerwehrhaus Süd in Bad Rappenau Bonfeld mit Gesamtkosten von 4.558.578,09€ vorgestellt.

Die Ausschreibung wurde in 3 Ausschreibungspakete aufgeteilt, die dem Bauverlauf entsprechen.

In den Sitzungen vom 20.07.2017 wurden die Aufträge aus dem Ausschreibungspakete 1 teilweise beauftragt.

Das Ausschreibungspaket 1 ist nun noch um die Ausschreibungen der Gebäudetechnik ergänzt worden, diese Vergaben sollen in dieser Gemeinderatssitzung vergeben werden.

Bereits in der letzten Sitzung war ersichtlich, dass es vor allem im Bereich der Haustechnik zu Mehrkosten kommen wird.

Da nun mit Vergabe des vollständigen Ausschreibungspaketes 1 ca. 70 % der Ausschreibungen getätigt sind, wird der Architekt in der Sitzung den Kostenbericht (Anlage1) ausführlich vorstellen. Weiter wird er über den Stand der Baustelle berichten.