

Beratungsunterlage Stadt Bad Rappenau



Amt
Tiefbauamt

Berichterstatter (Amtsleiter)
Haffelder, Erich

Sachbearbeiter
Haffelder, Erich

Vorlagennummer
061/2021

Aktenzeichen
50.1.1

Beratungsfolge:	Termin	Zuständigkeit	Behandlung
Gremium Technischer Ausschuss Gemeinderat	19.07.2021 29.07.2021	Vorberatung Entscheidung	nicht öffentlich öffentlich

Vorgänge im Gemeinderat/Ausschüsse, Datum, Vorlagennummer
Gemeinderat am 25.02.2021, Vorlage Nr. 014/2021 Maßnahmenbeschluss

Anzahl der Anlagen:

Betreff:
Kanalsanierung in Wollenberg
hier: 1. Bereitstellung von weiteren außerplanmäßigen Mitteln im
Wirtschaftsplan 2021
2. Auftragsvergabe

Beschluss:

1. Der Gemeinderat stimmt der Bereitstellung von weiteren außerplanmäßigen Mitteln in Höhe von 50.000 € im Wirtschaftsplan 2021 zu.
2. Der Gemeinderat stimmt der Auftragsvergabe der Bauarbeiten für die Kanalsanierung in Wollenberg an die Firma Hauck Baugesellschaft mbH, 74915 Waibstadt zum Angebotspreis von 271.507,73 € zu.

Sachverhalt:

1. Bereitstellung von weiteren außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsplan 2021:
Im Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau wurden für die Kanalsanierungsmaßnahme (offene Bauweise) in den Straßen „Im Taschenacker“ und „Schönblick“ in Wollenberg außerplanmäßige Mittel in Höhe von 280.000 € (Finanzhaushalt THH 1 „Abwasserbereich“ Maßnahme 1810 und 1811) bewilligt (GR 25.02.2021, 014/2021). Die Angebotseinholung hat einen Kostenanstieg gegenüber der Kostenschätzung zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der außerplanmäßigen Mittel gezeigt. Für die Gesamtmaßnahme (Bau- und Baunebenkosten) werden insgesamt 330.000 € benötigt. Gegenüber den bereits genehmigten Mittel sind dies weitere außerplanmäßige Mittel in Höhe

von 50.000 €.

2. Auftragsvergabe:

Die Arbeiten für die Kanalsanierung in offener Bauweise in Wollenberg, waren öffentlich ausgeschrieben. Es fand eine gemeinsame Ausschreibung mit dem ZV WVG Mühlbach (Erneuerung von Wasserleitungen) mit der Vorgabe einer Vergabe an einen gemeinsamen Bieter statt.

5 Firmen haben sich die Unterlagen heruntergeladen und ein Angebot abgegeben. Die Submission am 16.06.2021 mit nachfolgender Angebotsprüfung ergab folgendes Ergebnis (Kanal- und Wasserleitungsbau):

1. Fa. Hauck Baugesellschaft mbH, Waibstadt	476.763,21 €
2. Bieter	482.785,63 €
3. Bieter	494.308,98 €
4. Bieter	548.918,29 €
5. Bieter	615.922,82 €

Die Auftragssumme für die Kanalsanierung im Angebot der Firma Hauck Baugesellschaft mbH, Waibstadt, beträgt 271.507,73 €. Die Kostenschätzung für die Kanalbauarbeiten lag bei 230.000 € zzgl. Baunebenkosten, Stand Februar 2021.

Der Preisunterschied zur Kostenschätzung begründet sich durch die für das 2. Quartal 2021 prognostizierte Preissteigerung in der Baubranche sowie durch die geringe Teilnahme am Wettbewerb.

Zur Info: Nach Mitteilung des Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach wird eine Beauftragung der Wasserleitungsbauarbeiten an die Fa. Hauck Baugesellschaft mbH, Waibstadt, vorbereitet.

Aufgrund des langen Zeitraums zwischen der Submission und der Auftragsvergabe wurde von den Bietern die Zustimmung zur Verlängerung der Bindefrist eingeholt.

Die Ausführung der Bauarbeiten ist im Zeitraum August bis November 2021 geplant.