

# Beratungsunterlage Stadt Bad Rappenau

**Amt**

Tiefbauamt

**Berichterstatter (Amtsleiter)**

Haffelder, Erich

**Sachbearbeiter**

Haffelder, Erich

**Vorlagennummer**

100/2021

**Aktenzeichen**

50.1.1

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Termin</b>	<b>Zuständigkeit</b>	<b>Behandlung</b>
<b>Gremium</b> Technischer Ausschuss Gemeinderat	20.09.2021 23.09.2021	Vorberatung Entscheidung	nicht öffentlich öffentlich

**Vorgänge im Gemeinderat/Ausschüsse, Datum, Vorlagennummer**

Gemeinderat am 22.10.2020, Vorlage Nr. 085/2020

Gemeinderat am 29.04.2021, Vorlage Nr. 032/2021

**Anzahl der Anlagen:** keine**Betreff:****Ertüchtigung Regenüberlaufbecken RÜB Für 02 in Fürfeld**

- 1. Bereitstellung und Einplanung von weiteren Mitteln im Wirtschaftsplan 2022**
- 2. Auftragsvergabe**

**Beschluss:**

1. Der Gemeinderat stimmt der Bereitstellung und der Einplanung von weiteren Mitteln in Höhe von 502.000,-- € im Wirtschaftsplan 2022 zu.
2. Der Gemeinderat stimmt der Auftragsvergabe der Bauarbeiten für die Ertüchtigung des RÜB 02 in Fürfeld an die Firma Rolf Scheuermann GmbH, 74078 Heilbronn zum Angebotspreis von 1.011.551,05 € zu.

**Sachverhalt:****1. Bereitstellung von weiteren Mitteln im Wirtschaftsplan 2022:**

Im Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau wurden für die Ertüchtigung des RÜB 02 in Fürfeld Mittel in Höhe von 750.000 € (Finanzhaushalt THH 1 „Abwasserbereich“ Maßnahme 1310) bewilligt (GR 29.04.2021, 032/2021).

Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan wie folgt veranschlagt 2020: 30.000 €, 2021: 600.000 €, 2022: 120.000 €.

Die Angebotseinholung hat einen Kostenanstieg gegenüber der Kostenschätzung zum Zeitpunkt des Maßnahmenbeschlusses (GR 29.04.2021, 032/2021) gezeigt.

Für die Gesamtmaßnahme (Bau- und Baunebenkosten) werden insgesamt ca. 1.252.000,-- € benötigt. Gegenüber den bereits genehmigten Mitteln werden also weitere Mittel in Höhe von 502.000,-- € im Wirtschaftsplan 2022 benötigt.

Der 2021 zur Verfügung gestellte Haushaltsansatz von 600.000 € reicht kassentechnisch für die Maßnahme aus. Im Wirtschaftsplan 2022 sind somit 622.00 € (120.000 € + 502.000 €) einzuplanen.

## 2. Auftragsvergabe:

Die Arbeiten zur Ertüchtigung des Regenüberlaufbeckens RÜB Für 02 in Fürfeld, waren öffentlich ausgeschrieben. 3 Firmen haben sich die Unterlagen heruntergeladen und ein Angebot abgegeben.

Die Submission am 02.09.2021 mit nachfolgender Angebotsprüfung ergab folgendes Ergebnis:

1. Fa. Rolf Scheuermann, 74078 Heilbronn	1.011.551,05 €
2. Bieter	1.134.326,47 €
3. Bieter	1.263.843,40 €

Die Auftragssumme für die Ertüchtigung Regenüberlaufbecken RÜB Für 02 im Angebot der Firma Rolf Scheuermann GmbH, 74078 Heilbronn, beträgt 1.011.551,05 €. Die Kostenschätzung für die Ertüchtigungsarbeiten lag bei 754.600 €, Stand Sept. 2020.

Der Preisunterschied zur Kostenschätzung begründet sich durch die prognostizierte Preissteigerung in der Baubranche infolge gestiegener Baustoffpreise, sowie durch volle Auftragsbücher der Firmen, was sich an der geringen Teilnahme am Wettbewerb zeigt. Im Rahmen der Ausführungsplanung hat sich die Erfordernis eines zusätzlichen Drosselschacht inkl. Steuer-/Regeltechnik etc. zur Erhöhung der Betriebssicherheit gezeigt. Damit wird auch der Forderung des Landratsamtes zur Sicherstellung der korrekten Drosselwassermenge mit entsprechender Dokumentation nachgekommen.

Die Ausführung der Bauarbeiten ist im Zeitraum Oktober 2021 bis einschl. Juni 2022 geplant.