

Beratungsunterlage Stadt Bad Rappenau

**Amt**

Tiefbauamt

Berichterstatter (Amtsleiter)

Haffelder, Erich

Sachbearbeiter

Haffelder, Erich

Vorlagennummer

127/2021

Aktenzeichen

50.1.1

Beratungsfolge:			
Gremium	Termin	Zuständigkeit	Behandlung
Technischer Ausschuss	22.11.2021	Vorberatung	nicht öffentlich
Gemeinderat	25.11.2021	Entscheidung	öffentlich

Vorgänge im Gemeinderat/Ausschüsse, Datum, Vorlagennummer

Gemeinderatsitzung 27.09.2018, Vorlagennummer 100/2018 (SRRM)

Gemeinderatsitzung 17.10.2019, Vorlagennummer 111/2019 (M-beschl. HRB „Zehn Morgen“)

Gemeinderatsitzung 23.09.2021, Vorlagennummer 098/2021

Anzahl der Anlagen: 1 Lageplan

Betreff:

**Hochwasserschutzmaßnahmen „Zehn Morgen“ in Bad Rappenau-Babstadt -
Erweiterung Retentionsraum um drittes Sedimentationsbecken
hier: Maßnahmenbeschluss**

Beschluss:

Der Gemeinderat stimmt der Durchführung der Hochwasserschutzmaßnahmen in Babstadt um die Ergänzung des dritten Sedimentationsbeckens mit einem geschätzten zusätzlichen Kostenumfang von ca. 108.000 € (einschl. 19% MwSt.) zu.

Sachverhalt:**a) Vorbemerkungen:**

Der Gemeinderat der Stadt Bad Rappenau hat mit Beschluss vom 23.09.2021 den Bau der Hochwasserschutzmaßnahmen beschlossen.

Die Ursprünglichen Planungen sahen drei Sedimentationsbecken vor. Da es keine Übereinkunft mit den Grundstückseigentümern der zwei westlich gelegenen Flurstücke gab, wurde die Planung auf zwei Becken reduziert.

Zwischenzeitlich wurde mit den Eigentümern der westlich angrenzenden Grundstücke über die Flächenverfügbarkeit Einigkeit erzielt.

Neben den beiden vom Gemeinderat beschlossenen Sedimentationsbecken wird ein weiteres Becken nachgeschaltet. Die Überlaufschwellen vom zweiten Sedimentationsbecken sowie

vom angrenzenden Gewässer sind so dimensioniert, dass die Füllung dieses Beckens lediglich bei größeren Hochwasserereignissen stattfindet.

Das dritte Becken dient demnach einem zusätzlichen Hochwasserrückhalt.

c) Projektterminierung:

Durch die Beantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis für das dritte Becken verzögert sich die Ursprüngliche Terminplanung etwas, folgende Terminplanung wird jetzt vorgesehen:

1. Öffentliche Ausschreibung mit Vergabe im Januar 2022
2. Bauausführung ab Februar 2022
3. Bauende November 2022

d) Herstellungskosten und Finanzplanung:

Die Gesamtherstellungskosten der vor beschriebenen Hochwasserschutzmaßnahmen (insgesamt 3 Sedimentationsbecken) belaufen sich anhand der Kostenberechnung in der Genehmigungsplanung auf ca. 806.000 €.

Der Förderantrag wurde abgelehnt.

Die Ausgaben für die Hochwasserschutzmaßnahmen sind im Teilhaushalt THH 6 der Stadt Bad Rappenau unter dem Produkt 55.20.0000, Maßnahme 0110 in Höhe von 807.000 € (2021: 400.000 € + VE 407.000 €, 2022: 407.000 €), eingeplant. Die nicht benötigten Mittel 2021 sind im Haushaltsplan 2022 ff. neu einzuplanen (2022: 650.000 €, 2023: 157.000 €).