

Beratungsunterlage Stadt Bad Rappenau



Amt
Tiefbauamt

Berichterstatter (Amtsleiter)
Haffelder, Erich

Sachbearbeiter
Haffelder, Erich

Vorlagennummer
107/2024

Aktenzeichen
50.1.1

<u>Beratungsfolge:</u> Gremium Technischer Ausschuss	Termin 07.10.2024	Zuständigkeit Entscheidung	Behandlung öffentlich
--	-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Vorgänge im Gemeinderat/Ausschüsse, Datum, Vorlagennummer

Anzahl der Anlagen: 1

Betreff:
Wirtschaftswegesanieierung in Grombach
hier: Maßnahmenbeschluss

Beschluss:

Der Gemeinderat stimmt der Durchführung der Wirtschaftswegesanieierung im Gewann „Winterhälde“ auf der Gemarkung Grombach mit geschätzten Herstellungskosten in Höhe von ca. 80.000,00 € brutto (Baukosten mit Baunebenkosten, incl. 19% MwSt.) zu.

Sachverhalt:

Beschreibung der Maßnahmen

Es ist geplant auf der Gemarkung Grombach zwei Teilstück des Wirtschaftswegnetzes im Gewann „Winterhälde“ entlang der Bahnlinie zu sanieren. Die Teilabschnitte des betroffenen Weges zeigen starke Setzungsschäden mit Brüchen an der vorhandenen Betonplattenbefestigung auf. Die zwei Abschnitte auf Gemarkung Grombach belaufen sich auf eine Gesamtlänge von ca. 280 m. Der Weg ist derzeit auf einer Breite zwischen ca. 2,80-3,00 m betoniert. Die Erneuerung des Belags erfolgt im Hocheinbau auf eine Endausbaubreite von 3,0 m zzgl. beidseitig 0,50 m Bankett.

Die geschätzten Herstellungskosten belaufen sich für die beiden Wegabschnitte auf brutto 80.000,00 €.

Die Ausgaben für die vor beschriebene Sanierungsmaßnahmen ist im Finanzhaushalt 2024 im THH 6 „Tiefbauamt“ der Stadt Bad Rappenau unter dem Produkt 54.100.100 (Straßen, Wege, Plätze), Maßnahme 0005 als ein Teilbetrag eingeplant.

Die Wegebauarbeiten sollen möglichst im Oktober 2024 ausgeschrieben werden. Die

Ausführung der Tief- und Straßenbauarbeiten ist für den Zeitraum von Mitte November bis Mitte April 2025 eingeplant.