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Kostenverfolgung V 706 J

Bauvorhaben: Sanierung u. Attraktivierung Kombibecken Solefreiba d RappSoDie Bad RappenauSanierung u. Attraktivierung Kombibecken Solefreiba d RappSoDie Bad Rappenau

Gewerke Schätzung Schätzung Schätzung Berechnung gepr. Hauptang.Nachlaß Vergabe Nachträge Begründung Kostenstand Skt. Kostenstand
(Nettopreise) Gutachten Jun. '14 Fördermittel Sep. '14 vor Ausschreibung zusätzliche Leistungen/ Nachträge (ohne Nachlaß) Pau % (mit Nachlaß) (mit Nachlaß) % (incl. Skonto)

ohne Solarabsorber

Sanierung Kombibecken (Folie) 543.500,00 548.400,00

Kürzung Insel / Arbeiten 21.400,00

Neubau Breitrutsche 60.900,00

Sanierung Badewasseraufbereitung 307.150,00 307.200,00

Beckenverrohrung bis Technikgebäude 45.500,00

Solarabsorber 25.000,00

Baukonstruktionen 
(ohne MwSt.)

7.902,36 Betonabbruch Umgang 10.000,00 10.000,00
Abbrucharbeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 3.424,00 Mehrmassen Abbruch Insel 3.424,00 3.424,00
Rohbauarbeiten 0,00 0,00 283.785,57 301.414,00 38.700,00 Stützwand für Rutsche 351.511,20 5,0 333.935,64 333.935,64 333.935,64
neue Stahlbetonplatte Beckenumgang 0,00 0,00 0,00 0,00 17.090,69 wegen Überhang Beckenkopf 17.090,69 17.090,69
Breitwellenrutsche 0,00 0,00 48.720,00 51.765,00 5.100,00 Geländer Stützwand 71.970,00 2,0 70.530,60 70.530,60 70.530,60
Folienauskleidung Becken + Rost 0,00 0,00 143.700,00 148.835,00 13.156,00 Folie Schwallwasserbehälter 138.391,55 1,0 137.007,63 137.007,63 137.007,63
Schwimmbadausrüstung V4A 0,00 0,00 47.700,00 48.871,00 7.300,00 Preissteigerung Werkstoff 86.680,95 86.680,95 86.680,95 86.680,95

Technische Anlagen 
(ohne MwSt.)
Badewassertechnik 0,00 0,00 282.160,00 306.450,00 4.635,00 Massagebucht 339.879,72 339.879,72 339.879,72 339.879,72

114,00 NT1 zusätz. Filterteilung 114,00 114,00
337,42 NT2 geänderte Rohrdimensionen u. Materialien 337,42 337,42

4.076,74 NT3 geänderte Rohrdimensionen u. Materialien 4.076,74 4.076,74
Absorberanlage sanieren erst 2017 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 Pumpe Rutschen 0,00 0,00
Heizunstechnik 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 Kinderbeckenerwärmung 15.000,00 15.000,00

20,00

Gesamtbaukosten 
KG 200 - 600 (ohne MwSt.)

850.650,00 1.008.400,00 806.065,57 862.135,00 116.836,21 988.453,42 968.034,54 1.018.077,39 1.018.077,39

. . . . .
Baunebenkosten  (geschätzt) enthalten enthalten 177.300,00 177.300,00 25.700,00 177.300,00 177.300,00 177.300,00 177.300,00

Honorar PGH
Badewasseranalyse über PGH

Bauherrenaufgaben, Finanzierung unberücksichtigt unberücksichtigt unberücksichtigt unberücksichtigt 0,00
Gutachten, allgemeine und sonst. 
Baunebenkosten

unberücksichtigt  unberücksichtigt  unberücksichtigt  unberücksichtigt Bodengutachter 2.352,00 2.352,00 2.352,00 2.352,00

Vermessung 1.887,50 1.887,50 1.887,50 1.887,50

Prüfstatiker 1.704,54 1.704,54 1.704,54 1.704,54

Baugnehmigung 7.276,00 7.276,00 7.276,00 7.276,00

Verlag Veröffentlichungen 846,56 846,56 846,56 846,56

. . . RappSoDie / GA PGH 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Gesamtkosten 
(ohne MwSt.)

850.650,00 1.008.400,00 983.365,57 1.039.435,00 142.536,21 1.182.320,02 1.161.901,14 1.211.943,99 1.209.443,99

19% Mehrwertsteuer 161.623,50 191.596,00 186.839,46 197.492,65 27.081,88 224.640,80 220.761,22 230.269,36 229.794,36
Gesamtkosten 
(incl. MwSt.)

1.012.273,50 1.199.996,00 1.170.205,03 1.236.927,65 169.618,09 1.406.960,82 1.382.662,36 1.442.213,35 1.439.238,35
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